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1. Zariadenie staveniska: 
 

1.1 Charakteristika staveniska: 
 
         Stavenisko sa nachádza v technickom areáli pri Jesenského ulici vo Zvolene.  

         Popri iných objektoch sa tu nachádzajú aj objekty výrobnej spoločnosti  Xepap     

         spol. s r.o.  Jedným z nich je výrobný objekt , ktorý priamo nadväzuje na administratívnu  

         budovu Xepap spol. s r.o. U tohto objektu sa uvažuje s jeho modernizáciou. 

         Technický areál je  oplotený. Príjazd na stavenisko bude po Jesenského ulici a odtiaľ cez  

         vjazd do areálu a po vnútroareálovej komunikácii až na stavenisko.  

         Na  stavenisku  sú dostatočné plochy pre umiestnenie skládky stavebného materiálu  

         a manipulačných plôch. Okrem toho je potrebné, aby dodávateľ zásobovanie stavby  

         zabezpečil pružným zásobovaním bez požiadavky na veľké skladové plochy. Plochy,  

         ktoré sú k dispozícii pre zariadenie staveniska sú spevnené. 

 
 

1.2 Odovzdávanie staveniska: 
 

Stavenisko bude odovzdané naraz bez nároku tretích osôb. Stavenisko bude 

odovzdané zápisom. 

 
 

1.3 Kapacita a využívanie jestvujúcich objektov pre účely ZS: 
 

Investor nemá k dispozícii jestvujúce objekty, ktoré sú vhodné pre účely 

zariadenia staveniska. Dodávateľ si vybuduje na určenej ploche zariadenie staveniska 

formou UNIMO bunky a prenosného skladu. Osadí mobilné hygienické zariadenie pre 

pracovníkov.  

 
1.4 Menovite určené objekty ZS: 

 

         Odber elektriky a vody pre stavebné účely je možné z rozvodov v existujúcom objekte.  

         Dodávateľ si zabezpečí množstevný odber zmluvou s investorom ( s podružným  

         meraním odberu ). 

 
 
1.5 Dopravné trasy: 

 
Materiál a technika na stavenisko sa bude dopravovať po vnútroareálovej komunikácii 

–  od Jesenského ulice až na stavenisko. Vjazd je existujúci. Hospodárske nádvorie je 

spevnené a dostatočne veľké. Pri vychádzaní na komunikáciu zabezpečiť čistenie 

techniky ako aj komunikácie.  

          Dopravné značenie je zabezpečené trvalými značkami, ktoré sú realizované v rámci     

          existujúcej komunikácie. 

 



        1.6 Manipulácia so zeminou: 
 

        V rámci modernizácie objektu sa neuvažuje zo zemnými prácami. 

 

        1.7 Voda pre stavebné účely: 
 
         Úžitková voda – bude sa odoberať z vodovodnej siete, ktorá je existujúca. 

         Pitná voda – pri nasadení 6 pracovníkov na zmenu bude spotreba vody 0,1        

         lit/sec. Dohodnúť podmienky odberu s investorom.  

          

       1.8 Elektrická energia pre stavebné účely: 
 
         Odber elektrickej energie pre stavbu bude z dočasnej stavebnej rozvodnej skrine  

         s podružným meraním odberu ). 

         Budú používané stroje malej mechanizácie. Stavebná rozvodná skriňa sa napojí  

         z objektu ( podružné meranie odberu ).  

        

        1.9  Zdvíhacie mechanizmy: 
            
          Pre zvislú dopravu  materiálu sa navrhuje použiť elektrický vrátok a autožeriav. 

 

         1.10 Vplyv vykonávania stavebných prác na životné prostredie: 
 

Pri vykonávaní stavebných prác je potrebné, aby zo strany dodávateľa boli 

zabezpečené všetky platné smernice a vyhlášky. 

Pri výjazde vozidiel zo stavby neodkladne čistiť verejnú komunikáciu. Pri preprave  

materiálu musí byť materiál uložený tak, aby počas jazdy nedochádzalo k vypadávaniu 

z vozidiel. 

                      
 

        2. Technológia výstavby 
 
         2.1  Postup výstavby: 
 
         Najprv je potrebné  zdemontovať plechové obloženie zadnej obvodovej steny  

         a následne vybúrať všetky existujúce výplne otvorov. V zadnej stene sa domurujú  

         medziokenné piliere. Následne sa osadia nové okná a výsuvná brána. Potom je možné  

         objekt zatepliť kontaktným zateplovacím systémom na báze minerálnej vlny 

 

  

          2.2  Lehota realizácie stavby: 
 

        Realizačný projekt stavby :                                                                             03. 2018 

         Stavebné konanie :                                                                                           03. 2018 

        Vydanie stavebného povolenia                                                                      03. 2018 



        Predpokladané  začatie stavby                                                                       09. 2018 

        Predpokladaná doba výstavby                                                                       3 mesiace 

        Predpokladané ukončenie stavby                                                                  11. 2018 

 
 
          2.3  Podmienky pre bezpečnosť pri práci: 
 

Príprava územia  – dodávateľ stavebných prác musí v rámci svojej dodávateľskej 

prípravy vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. Pracovníci musia byť 

oboznámení s projektovou a dodávateľskou dokumentáciou v rozsahu, ktorý sa ich 

týka. Pracovať budú aj vo výškach a preto bude potrebné zabezpečiť ich bezpečnosť 

ako aj bezpečnosť ľudí pohybujúcich sa v okolí objektu. Prijať mimoriadne opatrenia 

dodávateľa, nakoľko časť stavebných prác sa bude prevádzať počas fungovania objektu.  

 
 
         2.4  Objektová skladba : 

 
        Stavba  bude mať  4  stavebné objekty : 

        SO -1    Zateplenie obvodového plášťa 

        SO -2    Zateplenie strešného plášťa 

        SO -3    Výmena otvorových konštrukcií 

        SO -4    Ostatné konštrukcie 

 

 

 

 

 


