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1.

Zariadenie staveniska:
1.1 Charakteristika staveniska:

Stavenisko sa nachadza v technickom areali pri Jesenského ulici vo Zvolene.

Popri inych objektoch sa tu nachadzaju aj objekty vyrobnej spolocnosti Xepap

spol. s r.o. Jednym z nich je vyrobny objekt , ktory priamo nadvazuje na administrativnu
budovu Xepap spol. s r.o. U tohto objektu sa uvaZzuje s jeho modernizaciou.

Technicky areal je oploteny. Prijazd na stavenisko bude po Jesenského ulici a odtial cez
vjazd do areadlu a po vnutroaredlovej komunikacii az na stavenisko.

Na stavenisku su dostatocné plochy pre umiestnenie sklddky stavebného materialu

a manipulacnych ploch. Okrem toho je potrebné, aby dodavatel zasobovanie stavby
zabezpedil pruznym zdsobovanim bez poziadavky na velké skladové plochy. Plochy,
ktoré su k dispozicii pre zariadenie staveniska su spevnené.

1.2 Odovzdavanie staveniska:

Stavenisko bude odovzdané naraz bez naroku tretich osob. Stavenisko bude
odovzdané zapisom.

1.3 Kapacita a vyuzivanie jestvujucich objektov pre ucely ZS:

Investor nema k dispozicii jestvujuce objekty, ktoré si vhodné pre ucely
zariadenia staveniska. Dodavatel si vybuduje na urcenej ploche zariadenie staveniska

formou UNIMO bunky a prenosného skladu. Osadi mobilné hygienické zariadenie pre
pracovnikov.

1.4 Menovite uréené objekty ZS:

Odber elektriky a vody pre stavebné ucely je mozné z rozvodov v existujicom objekte.
Doddvatel si zabezpedi mnoZstevny odber zmluvou s investorom ( s podruznym
meranim odberu ).

1.5 Dopravné trasy:

Material a technika na stavenisko sa bude dopravovat po vnutroaredlovej komunikacii
— od Jesenského ulice az na stavenisko. Vjazd je existujuci. Hospodarske nadvorie je
spevnené a dostatocne velké. Pri vychadzani na komunikaciu zabezpedit Cistenie
techniky ako aj komunikacie.

Dopravné znacenie je zabezpecené trvalymi znackami, ktoré su realizované v ramci
existujucej komunikacie.



1.6 Manipulacia so zeminou:

V rdmci modernizacie objektu sa neuvaZuje zo zemnymi pracami.

1.7 Voda pre stavebné ucely:

Uzitkovd voda — bude sa odoberat z vodovodnej siete, ktora je existujuca.
Pitnd voda — pri nasadeni 6 pracovnikov na zmenu bude spotreba vody 0,1
lit/sec. Dohodnut podmienky odberu s investorom.

1.8 Elektricka energia pre stavebné ucely:

Odber elektrickej energie pre stavbu bude z do¢asnej stavebnej rozvodnej skrine

s podruznym meranim odberu ).
Budu pouzivané stroje malej mechanizacie. Stavebna rozvodna skrifia sa napoji

z objektu ( podruzné meranie odberu ).

1.9 Zdvihacie mechanizmy:

Pre zvisli dopravu materialu sa navrhuje pouzit elektricky vratok a autozeriav.
1.10 Vplyv vykonavania stavebnych prac na Zivotné prostredie:

Pri vykonavani stavebnych prac je potrebné, aby zo strany dodavatela boli

zabezpecené vsetky platné smernice a vyhlasky.
Pri vyjazde vozidiel zo stavby neodkladne cistit verejnd komunikaciu. Pri preprave
materialu musi byt material uloZzeny tak, aby pocas jazdy nedochadzalo k vypadavaniu

z vozidiel.

2. Technoldgia vystavby

2.1 Postup vystavby:

Najprv je potrebné zdemontovat plechové obloZenie zadnej obvodovej steny

a nasledne vyburat vsetky existujice vyplne otvorov. V zadnej stene sa domuruju
medziokenné piliere. Nasledne sa osadia nové okna a vysuvnd brdna. Potom je moziné
objekt zateplit kontaktnym zateplovacim systémom na baze mineralnej viny

2.2 Lehota realizacie stavby:

Realizacny projekt stavby : 03. 2018

Stavebné konanie : 03. 2018

Vydanie stavebného povolenia 03. 2018



Predpokladané zacatie stavby 09. 2018
Predpokladana doba vystavby 3 mesiace

Predpokladané ukoncenie stavby 11. 2018

2.3 Podmienky pre bezpeénost pri praci:

Priprava Uzemia — dodavatel stavebnych prac musi v rdmci svojej dodavatelskej
pripravy vytvorit podmienky na zaistenie bezpecnosti prace. Pracovnici musia byt
oboznameni s projektovou a dodavatelskou dokumentaciou v rozsahu, ktory sa ich
tyka. Pracovat budu aj vo vyskach a preto bude potrebné zabezpedit ich bezpecnost
ako aj bezpeénost ludi pohybujucich sa v okoli objektu. Prijat mimoriadne opatrenia
dodavatela, nakolko ¢ast stavebnych prac sa bude prevadzat pocas fungovania objektu.

2.4 Objektova skladba :

Stavba bude mat 4 stavebné objekty :

SO -1 Zateplenie obvodového plasta
SO -2 Zateplenie stresného plasta

SO -3 Vymena otvorovych konstrukcii
SO -4 Ostatné konStrukcie



